



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
FUNDAÇÃO OSÓRIO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO


ANEXO "B"

(Assinatura manuscrita)

	2024												2025											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Revisão Elétrica 1/2 - 1º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Revisão Elétrica 2/2 - 1º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Aquisição - 4 Aparelhos de Ar-Condicionado																								
Instalação Hidráulica para Drenagem																								
Instalação - 4 Aparelhos de Ar-Condicionado																								
Revisão Elétrica 1/3 - 2º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Aquisição - 6 Aparelhos de Ar-Condicionado																								
Instalação Hidráulica para Drenagem																								
Instalação - 6 Aparelhos de Ar-Condicionado																								

	2026												2027											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Revisão Elétrica 1/3 - 2º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Revisão Elétrica 3/3 - 2º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Aquisição - 6 Aparelhos de Ar- Condicionado																								
Instalação Hidráulica para Drenagem																								
Instalação - 6 Aparelhos de Ar- Condicionado																								
Revisão Elétrica 1/2 - 3º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Revisão Elétrica 2/2 - 3º Andar Pav. Epitácio Pessoa																								
Aquisição - 7 Aparelhos de Ar- Condicionado																								
Instalação Hidráulica para Drenagem																								
Instalação - 7 Aparelhos de Ar- Condicionado																								

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2024.


JOÃO MEIRELLES FILHO
 Chefe da Divisão de Administração